SisLegal

Plan del Proyecto: Backlog + Cronograma

Sistema Automatizado para la Elaboración de Cartas y Notificaciones Legales

Periodo del plan: 15/09/2026 al 14/10/2026

Contenido

1. Backlog (trabajo a realizar) 3
2. Cronograma detallado por partes (15/09/2026 – 14/10/2026) 3
2.1 Semana 1: análisis, arquitectura e infraestructura (15–19/09/2026) 3
2.2 Semana 2: base de datos y accesos (22–26/09/2026) 4
2.3 Semana 3: documentos y frontend base (29/09–03/10/2026) 4
2.4 Semana 4: IA y revisión (06–10/10/2026) 4
2.5 Semana 5: pruebas y documentación (12–14/10/2026) 4

1. Backlog (trabajo a realizar)

Historias de usuario que componen el proyecto, con sus criterios de aceptación:

ID	Historia	Criterios de aceptación
HU-01	Acceso con login y roles	JWT 8h, rutas protegidas, RBAC por área, 5 usuarios base.
HU-02	Base de datos sislegal	14 tablas en maestro.sql + seeds (11 tipos, 137 campos, 20 permisos).
HU-03	Catálogo 11 tipos / 137 campos	4 categorías; formulario dinámico por Box y tipos de campo.
HU-04	Generar carta con validación	Validación bloqueante, fecha dd/mm/aaaa, solo-PDF, resumen verificable.
HU-05	Redacción con IA	Redactar 11 tipos + corregir con retro + preview solo-lectura.
HU-06	PDF institucional	Reportlab: machote poder + genérico, firmas indivisibles, versionado.
HU-07	Folios automáticos	PREFIJO-AAAA-NNN atómico; manual se respeta.
HU-08	Revisión y dictamen	Bandeja, motivo obligatorio al rechazar, visor PDF, borrado con Dialog.
HU-09	Revisar PDF externo	Clasifica 1/11 + extrae datos + veredicto; Editar genera nueva.
HU-10	Seguimiento y corrección	Timeline, motivo, ?editar= que regresa a revisión.
HU-11	Clientes verificados	Chips/tabs/verificar Persona-CURP vs Empresa-RFC + autorrelleno.
HU-12	Usuarios y supers	Alta email auto, matriz edita ROL, baja lógica.
HU-13	Notificaciones	Campanita, badge, hace-cuánto, fan-out crear/dictamen.
HU-14	Despliegue Docker	Compose db+ia+api+web :8080, Dockerfiles, .env sin secretos.
HU-15	Documentación y QA	README, PRDs, MVP, 7 docx, reporte QA, manuales.

2. Cronograma detallado por partes (15/09/2026 – 14/10/2026)

2.1 Semana 1: análisis, arquitectura e infraestructura (15–19/09/2026)

Tarea	Entregable	Fechas
Detección de necesidades y tipos documentales	Documento de requerimientos	15–17/09/2026
Propuesta de automatización + reglas de negocio	Propuesta técnica	17–18/09/2026
Diseño de arquitectura (3 servicios + BD + Docker)	Documento de arquitectura	18/09/2026
Montar Docker base: Dockerfiles + compose + nginx	4 contenedores esqueleto	18–19/09/2026
Configurar .env (local + Docker) sin secretos	.env + .env.docker.example	19/09/2026

2.2 Semana 2: base de datos y accesos (22–26/09/2026)

Tarea	Entregable	Fechas
Diseño y creación de la base de datos	maestro.sql: 14 tablas + seeds	22–23/09/2026
Login de usuario (bcrypt + JWT 8h + rutas protegidas)	POST /api/auth/login + VigilanteSesion	23–24/09/2026
Gestión de usuarios, roles, áreas y puestos	CRUD /api/usuarios + matriz de permisos	24–25/09/2026
Catálogo (categorías, tipos, campos) + salud	GET /api/catalogo/* + /api/salud	25–26/09/2026

2.3 Semana 3: documentos y frontend base (29/09–03/10/2026)

Tarea	Entregable	Fechas
CRUD de documentos + historial + adjuntos	GET/POST/PATCH/DELETE /api/documentos	29/09/2026
Folios automáticos + PDFs versionados	FOL-01 + ADJ-01	29–30/09/2026
Formulario dinámico + validación + resumen	GenerarCarta + ResumenDocumento	30/09–01/10/2026
Clientes verificados + autorrelleno	Clientes.jsx + /api/clientes	01–02/10/2026
Notificaciones + Inicio + Config	Campanita + KPIs + 4 acentos	02–03/10/2026

2.4 Semana 4: IA y revisión (06–10/10/2026)

Tarea	Entregable	Fechas
Servicio IA: redactar + corregir (11 tipos)	POST /redactar + /corregir + fallback	06–07/10/2026
PDF institucional con reportlab	POST /pdf + firmas KeepTogether	07–08/10/2026
Bandeja de revisión + dictamen + visor PDF	Revision.jsx + DELETE CASCADE	08–09/10/2026
Revisar PDF externo con veredicto	POST /api/ia/revisar + /revisar-pdf	09/10/2026
Seguimiento con timeline + ?editar=	Seguimiento.jsx + PATCH /:id/datos	09–10/10/2026

2.5 Semana 5: pruebas y documentación (12–14/10/2026)

Tarea	Entregable	Fechas
Pruebas QA de punta a punta (local + Docker)	Reporte QA (12 TC)	12–13/10/2026
README + PRDs + MVP coherentes	Docs actualizados	13/10/2026
Limpieza BD (LIM-01) + verificación final	14 tablas + CRUD probado	13/10/2026
Manuales, plan de mantenimiento, acta e informe	5 docx en Docs/	14/10/2026